

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ детский сад



Т.В. Слюсарь

2014 г.

П Л А Н

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Ромашка»

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Декабрь 2013- май 2014	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО. Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС дошкольного образования: - внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО;

			<p>- внесение изменений в должностные инструкции работников ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО;</p> <p>- внесение изменений в основную образовательную программу дошкольного образования (далее ООП ДО) и программу развития ДОО</p>
1.2.	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	сентябрь-декабрь 2015	Разработка и утверждение ООП ДО на основе ФГОС ДО в соответствии с методическими рекомендациями
1.3.	Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014	Участие в мониторинге оценки степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО в ДОО
1.4.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО	октябрь-ноябрь 2015	Участие в мониторинге образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Октябрь 2014 Октябрь 2015 Октябрь 2016	Участие в мониторинге оценки условий реализации ФГОС ДО на уровне организации
1.6.	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	декабрь 2015	<p>Учет методических рекомендаций при осуществлении закупок для МБДОУ развивающей предметно-пространственной среды.</p> <p>Корректировка разделов основной образовательной программы ДО с учетом базовой</p>

			оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО.
2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО			
2.1.	Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО.	Март 2014	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО
2.2.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	Февраль 14 - декабрь 2015	Оказание консультативной помощи родителям в воспитании детей
3. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО			
3.1.	Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Март 2014- декабрь 2016	Составление плана-графика и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками ДОО
3.2.	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогов ДОО	Июль 2015	Создание плана-графика прохождения аттестации педагогических работников дошкольного образования
4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО			
4.1.	Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на основании нормативных актов и методических рекомендаций	2014-2016	Эффективное планирование расходов средств бюджетов муниципального и регионального уровней

4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014-2016	Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Участие в мониторинге Корректировка и выполнение муниципальных заданий
5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО			
5.1.	Доведение нормативных методических документов до сведения всех заинтересованных лиц	Февраль 2014 – декабрь 2016	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и использование в работе (реализация) нормативно-правовых и программно-методических документов
5.2.	Организация и проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	Февраль 2014–декабрь 2016	Организация участия педагогических работников образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО
5.3.	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	Январь 2014 - декабрь 2016	Подготовка публикаций в СМИ, на сайте ОО, о ходе реализации ФГОС ДО